

Jaarrapportage 2019

Leeswijzer

Hieronder treft u het overzicht aan van de jaarrapportage 2019.

Deze bijlage is een verkorte weergave van de projecten. Wilt u meer informatie over de voortgang van een betreffend project of over de nieuwe projecten? U kunt dan in de kolom "Naam project" klikken om bij de achterliggende informatie te komen.

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020, 1e tranche)	Benodigd budget voor jaarprogramma 2020, 2e tranche	Uitgegeven tot en met 2019	Nog beschikbaar aan te vragen budget voor 2020	Besluit stuurgroep 17 oktober 2019 verschuiven gelden. Is verwerkt in kolom totaal budget en gevraagd budget.	Nog openstaande vragen af te handelen.	Groen afgerond in 2020. Rood loopt na 2020 door.
	Bestuursopdracht Havensontwikkeling									
211	Ontwikkellocatie kade 43-46	Kade 43-46 betreft de ontwikkeling van een verbrede (mogelijk ISPS) kade nabij de zeehaven, achter de Moormanburg.	112.527	112.527		112.527	0	Er is sprake van een overschrijding van het beschikbare budget van 12.527 euro. De overschrijding wordt binnen de bestuursopdracht Havens gedekt uit de niet bestede gelden van het project 214 (Haven Oude Zeug).		
212	Ontwikkellocatie Paleiskade 2 = Harssens I	Paleiskade 2 betreft de aanleg van een kade en terrein als "one stop supply base" voor de offshore operations and maintenance sector.	1.800.000	500.000		0	1.300.000			Loopt na 2020 door.
213	Field Lab Maritieme drones	Realisatie van fysieke onderzoek en test faciliteiten voor het in de praktijk testen van maritieme drones.	300.000	300.000		156.875	0	Conform besluit Stuurgroep DKW! wordt vanuit project nr. 141 (verbetering Zanddijk) 150.000 euro verschoven naar dit project.		
214	Haven Oude Zeug	Faciliteren van bedrijfsontwikkeling haven Oude Zeug.	62.473	50.000		5.355	12.473	Zie tekst bijzonderheden project 211 ontwikkellocatie kade 43 - 46	Vrijvallend 12.473	
216	Marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore Logistics	Het project moet bijdragen aan de verbetering van de concurrentiepositie van de PoDH en overige havens in de Kop. De marketingstrategie is bedoeld om meer bedrijven gerelateerd aan de energiesector op de Noordzee naar de regio te halen.	400.000	335.000	65.000	146.667	0			
217/218	Vaststellen geluidsruimte en het nemen van geluidsmaatregelen	Onderzoek geluidsruimte en nemen van maatregelen voor een verdere ontwikkeling van de haven.	800.000	180.000		80.604	620.000			Loopt na 2020 door. Nog in onderzoeksfase.
219	Samenwerkende havens Kop van NH	Project betreft het vorm en inhoud geven aan samenwerking tussen de havens in de Kop van NH.	50.000	45.000		13.000	5.000			Loopt na 2020 door.
221	Project Buitenveld	Verwerving en ontwikkeling strategische locatie tussen haven en Willemsoord.	1.000.000	1.000.000		0	0			
231	Building with nature	Bevorderen natuurkwaliteit in en om het Balgzand en het bevorderen van duurzame economische groei door creatie van ruimte in de haven van Den Helder voor havengerelateerde bedrijvigheid.	750.000	750.000		707.750	0			
	Bestuursopdracht Match 2020									
	Uitvoering BO Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt (Match2020) sectorplannen:									
611	Uitvoering BO Match2020									
613	Plan voor de Sector ZORG									
614	Plan voor de Sector AGRI									

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020, 1e tranche)	Benodigd budget voor jaarprogramma 2020, 2e tranche	Uitgegeven tot en met 2019	Nog beschikbaar aan te vragen budget voor 2020	Besluit stuurgroep 17 oktober 2019 verschuiven gelden. Is verwerkt in kolom totaal budget en gevraagd budget.	Nog openstaande vragen af te handelen.	Groen afgerond in 2020. Rood loopt na 2020 door.
615	Plan voor de Sector Maritiem, Offshore									
617	Plan voor de Sector Toerisme	Met het opstellen en uitvoeren van sectorplannen voor de vier sectoren wordt invulling gegeven aan het stimuleren van de regionale arbeidsmarkt en het daarin tot stand brengen van een optimale afstemming van vraag en aanbod.	1.430.000	1.430.000	100.000	855.647	100.000	Extra budget 100.000 euro voor sectorplan techniek (besluit stuurgroep 17okt2019)		
	Overige projecten binnen BO aansluiting onderwijs arbeidsmarkt:									
612 en 618	Campagne arbeidsmarktcommunicatie (incl. Carrières in de Kop)	Met arbeidsmarktcommunicatie moet de Kop van Noord-Holland worden neergezet als aantrekkelijker leer- en werkregio. Het onderdeel Carrières in de Kop is samengevoegd met het project Arbeidsmarktcommunicatie.	750.000	750.000	0	158.465	0			Loopt door t/m 2024

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020, 1e tranche)	Benodigd budget voor jaarprogramma 2020, 2e tranche	Uitgegeven tot en met 2019	Nog beschikbaar aan te vragen budget voor 2020	Besluit stuurgroep 17 oktober 2019 verschuiven gelden. Is verwerkt in kolom totaal budget en gevraagd budget.	Nog openstaande vragen af te handelen.	Groen afgerond in 2020. Rood loopt na 2020 door.
Bestuursopdracht Destinatiemarketing										
711	Uitvoering marketingstrategie	Aan de hand van een toeristisch regioprofiel wordt een marketingstrategie bepaald en in de periode 2017-2020 worden diverse campagnes gevoerd.	1.600.000	1.600.000	0	1.062.625	0			
Bestuursopdracht Regionaal Ambitiedocument										
111	Revitalisering De Koog/Planet Texel	Project betreft een revitalisering van De Koog (aanpassingen in Dorpsstraat, Kop van Zuid en Rondje De Koog en aanpassingen openbare ruimten).	1.500.000	1.500.000		1.022.212	0			
121	Opwaarderen Dorpsplein Huisduinen	Herinrichting van het Dorpsplein.	350.000	350.000		10.000	0	Conform besluit Stuurgroep DKW! wordt vanuit project nr. 141 (verbetering Zanddijk) 200.000 euro verschoven naar dit project.		Mogelijke afronding 1e kwartaal 2021
122	Verbinding zee-strand Huisduinen	Aanleg van een strandopgang voor een verbetering van de bereikbaarheid van het strand.	100.000	100.000		2.930	0			Mogelijke afronding 1e kwartaal 2021
131	Versterken ligging aan zee/Voorhoede project	Multifunctioneel ruimtegebruik op de dijk door realisering van een icon/kunstwerk.	1.000.000	1.000.000		60.940	0			Voorbereiding 2020, uitvoering 2021
151	Revitalisering Groote Keeten	Aanpassing openbare ruimte omgeving Dorpsplein Groote Keeten.	371.779	371.779		250.000	0	Conform besluit Stuurgroep DKW! wordt vanuit project nr. 181 (Petten Zuid) 121.779 euro verschoven naar dit project.		Project is afgerond.
161	Gebiedsvisie Sint Maartenszee	Vanuit de gebiedsvisie Sint Maartenszee is gekozen om het project "verkeersveiligheid/uitstraling Belkmerweg/ Westerduinweg/ Zeeweg" en "verleggen voetpad Zeeweg" uit te voeren.	250.000	250.000		0	0			Mogelijke afronding 2e kwartaal 2021
171	Onderzoek Petten Energy & Health	Het project betreft een totale gebiedsontwikkeling. Concrete projecten zijn voorzieningen tbv EHC, toegankelijkheid terrein, informatiecentrum, receptiegebouw en/of een incubatorgebouw.	1.628.221	1.628.221	0	190.932	0	Conform besluit Stuurgroep DKW! wordt vanuit project nr. 181 (Petten Zuid) 128.221 euro verschoven naar dit project.		Loopt door na 2020.
192	Identity Matching	Doel van het project Identity Matching is om met concrete projecten de (toeristisch-) economische attractiviteit van de kustplaatsen te versterken.	260.000	260.000		172.066	0			
310	Waddenbaai	Ontwikkeling van een Waddenbelevingsroute met drie concrete projecten. Tevens betreft het project het opstarten van een interbestuurlijk gebiedsproces voor de Waddenbaai.	500.000	500.000		470.000	0			Deelproject Uitkijktoren Balgzand wordt 2021
411	Huisvesting arbeidsmigranten	Fatsoenlijke huisvesting van buitenlandse werknemers moet invulling geven aan dit project.	100.000	87.700		67.196	12.300		Vrijvallend 32.804	
421	Verduurzamingonderzoeken agrarische sector	Inventarisatie van oplossingsrichtingen en de vertaling naar concrete projecten voor de gevolgen van de reductie van uitstoot van CO2 uit de glastuinbouw.	50.000	50.000		11.400	0			
431	Gezond lokaal voedselprogramma	Met twee verschillende projecten wordt ingezet op het vergroten van de marktkansen voor streekproducten.	50.000	50.000		50.000	0			Project is afgerond.
441	Versterking IJsselmeerkustbeleving	Aanleg recreatieve voorzieningen langs de IJsselmeerkust i.v.m. versterking van de IJsselmeerkustbeleving.	735.000	735.000	0	98.228	0	Conform besluit stuurgroep DKW! wordt 15.000 euro verschoven naar het project 542 vaarroutenetwerk knooppunt Kolhorn.	Overheveling van restantbudget 230.000 project 441 IJsselmeerkustbeleving naar project 543 vaarroutenetwerk IJsselmeer-Amstelmeer.	
512	Dorpsontwikkeling Oudesluis	Uitvoering van het dorpsontwikkelplan Oudesluis.	500.000	500.000		500.000	0			Project is afgerond.
513	Dorpsplan Wieringerwerf	Verbeteren leefbaarheid in Wieringerwerf met als concrete projecten de verplaatsing van brandweerkazerne, ambulancepost en politiebureau en nieuwbouw van de gemeentewerf.	400.000	400.000		400.000	0			

Nr.	Naam project	Omschrijving project	Totaal budget voor projecten Investeringslijst 2017 -2020 (30 mln euro)	Gevraagd budget tot en met 2020 (jaarprogramma 2017, 2018, 2019, 2020, 1e tranche)	Benodigd budget voor jaarprogramma 2020, 2e tranche	Uitgegeven tot en met 2019	Nog beschikbaar aan te vragen budget voor 2020	Besluit stuurgroep 17 oktober 2019 verschuiven gelden. Is verwerkt in kolom totaal budget en gevraagd budget.	Nog openstaande vragen af te handelen.	Groen afgerond in 2020. Rood loopt na 2020 door.
514	Dorpsontwikkelplan Wieringerwerf	Verbeteren leefbaarheid in Wieringerwerf met als concreet proeject: aanleg geluidwal.	400.000	400.000		0	0	Oorspronkelijk project Dorpsontwikkelplan Middenmeer is gewijzigd in dit project.		
516	Regionale visie verblijfsrecreatie / regionale detailhandelsvisie	Het project is gericht op de vitaliteit van de verblijfsrecreatie. De op te stellen vitaliteitsscan levert input op voor het vervolgproject "Revitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie".	100.000	50.000		49.806	50.000	Vitaliteitsscan Verblijfsrecreatie is opgeleverd. Dit gedeelte van het project is afgerond.	Vrijvallend 50.194	
517	Revitaliseringsfonds Verblijfsrecreatie	Op basis van de uitkomsten uit de vitaliteitsscan wordt in dit project aan de slag gegaan met het revitaliseren van de 120 onderzochte parken aan de hand van 5 actielijnen en 14 instrumenten.	1.400.000	1.400.000		175.691	0			
521	Vrijkomende agrarische bebouwing	Een verbetering van de bereikbaarheid ter ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkelingen in de Kop van NH. Vijf concrete projecten zijn in het Investeringsprogramma benoemd.	100.000	100.000		15.072	0			

